
MINUTES 

WATERFORD SCHOOL BUILDING COMMITTEE 

TUESDAY, APRIL 20, 2010 

 

A TOUR OF THE GREAT NECK SCHOOL WAS HELD AT 5:00 P.M.  PRESENT 

AT THE TOUR WERE:  Robert Brule, Jr., Michael Cannamela, Patricia Fedor, Al 

Jacunski, Gus Kotait, James Miner, James Norton, Bernard Pisacich, Terri Young 

 

 

PRESENT: Robert Brule, Jr., Michael Cannamela, Jody Nazarchyk, James  

  Norton 

 

ABSENT: Mark Hanson, John Koning, Alan Wilensky 

 

STAFF: Randall H. Collins, Superintendent of Schools; James Miner, III,  

  Director of Buildings & Grounds 

 

I. ESTABLISHMENT OF A QUORUM AND CALL TO ORDER 

 

 Acting Chairman, James Norton, established a quorum and called the meeting to 

order at 6:06 p.m. 

 

II. RECOGNITION OF VISITORS/PUBLIC COMMENT 

 

 Steve Burgess, JCJ Architecture; W. Albert Jacunski, Jacunski Humes 

Architects, LLC;  Gus Kotait, O & G Industries; Bernard Pisacich, Town 

Treasurer; Greg Smolley, JCJ Architecture; Tom Wagner, Town Planner 

 

III. CORRESPONDENCE/INFORMATIONAL ITEM 

 

 1.  FY10 Capital Project Contractual Commitments dated March 22, 2010 

from Rudie Beers, Director of Finance 

 

IV. SUPERINTENDENT’S REPORT 

 

 There was no report. 

 

 Mr. Norton requested that two bills be added to the Bill List; Fed Ex  in the 

amount of $22.58, and Dicin Electric in the amount of $47,754.86. 

 

 MOTION #1:   That the Waterford School Building Committee  

     adds two bills to the Bill List; Fed Ex in the  

     amount of $22.58, and Dicin Electric in the  

     amount of $47,754.86. 

     Nazarchyk, Cannamela – Unanimous 
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Mr. Norton stated that the Agenda would be revised to place the action items first 

because one member of the quorum had to leave the meeting early. 

 

 

V. CONSENT AGENDA 

CCHHAANNGGEE  OORRDDEERRSS  

  

GGRREEAATT  NNEECCKK  SSCCHHOOOOLL  CCHHAANNGGEE  OORRDDEERRSS  

11..  KKiittttrreeddggee  EEqquuiippmmeenntt  CCoommppaannyy::    KKiittcchheenn  ssmmaallll  wwaarree  iitteemmss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  

$$1133,,332288..3333..  

NNeett  cchhaannggee::    $$1133,,332288..3333  

  

WWAATTEERRFFOORRDD  HHIIGGHH  SSCCHHOOOOLL  CCHHAANNGGEE  OORRDDEERRSS  

11..  DDiicceessaarree--BBeennttlleeyy::    PPrrooppoossaall  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  sseerrvviicceess  ttoo  aannaallyyzzee  tthhee  ssttrruuccttuurraall  

ddeessiiggnn  ““ffrroomm  ssccrraattcchh””  rraatthheerr  tthhaann  rreevviieewwiinngg  ddooccuummeenntteedd  ccaallccuullaattiioonnss  iinn  tthhee  

aammoouunntt  ooff  $$11,,660000..0000  

NNeett  cchhaannggee::    $$11,,660000..0000  

  

MMOOTTIIOONN  ##22::    TThhaatt  tthhee  WWaatteerrffoorrdd  SScchhooooll  BBuuiillddiinngg  CCoommmmiitttteeee    

        aapppprroovveess  tthhee  CCoonnsseenntt  AAggeennddaa  aass  pprreesseenntteedd..  

        CCaannnnaammeellaa,,  NNaazzaarrcchhyykk  ––  UUnnaanniimmoouuss  

  

VI. WATERFORD HIGH SCHOOL 

 

11..  DDiissccuussssiioonn  aanndd  ppoossssiibbllee  aaccttiioonn  oonn  bbiidd  aawwaarrdd  ttoo  HHuugghheess  AAssssoocciiaatteess,,  IInncc..  ooff  

OOaakkddaallee,,  CCoonnnneeccttiiccuutt  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aanndd  ffiirree  ccooddee  rreevviieeww  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  

$$1155,,330000..0000..  

  

    MMOOTTIIOONN  ##33::    TThhaatt  tthhee  WWaatteerrffoorrdd  SScchhooooll  BBuuiillddiinngg  CCoommmmiitttteeee    

          aapppprroovveess  tthhee  bbiidd  aawwaarrdd  ttoo  HHuugghheess  AAssssoocciiaatteess    

          IInncc..  ooff  OOaakkddaallee,,  CCoonnnneeccttiiccuutt  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aanndd    

          ffiirree  ccooddee  rreevviieeww  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$1155,,330000..0000..  

          NNaazzaarrcchhyykk,,  CCaannnnaammeellaa  ––  UUnnaanniimmoouuss  

  

VII. BILL LIST—See Attached 

 

  MOTION #4:  That the Waterford School Building Committee  

     approves the Bill List as amended. 

     Cannamela, Nazarchyk – Unanimous 
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VII. QUAKER HILL SCHOOL 

 Architect’s Report Quaker Hill School: Jacunski Humes, LLC 

 

 Mr. Jacunski reported that they are working on closing the Punch List.  All the 

items on the Punch List except for 10% have been completed.  Mr. Jacunski thinks it will 

take one more trip to finish the Punch List.  They already have the Certificate of 

Occupancy.   

 

CCoonnssttrruuccttiioonn  MMaannaaggeerr’’ss  RReeppoorrtt  QQuuaakkeerr  HHiillll  SScchhooooll::  OO&&GG  

 

Mr. Kotait reported that they are working to complete the Punch List.  There are a few 

odds and ends to finish because of the rush to button up the building at the last minute so 

school could open on time.  The grass pavers and getting the grass to germinate are being 

monitored. They completed all the requirements for LEEDS certification, and are now 

waiting for the Certificate.  Mr. Brule asked what items were on the Punch List.  Mr. 

Jacunski explained the major items when school opened, but there are mostly cosmetic 

items left to be done.  Mr. Brule requested a copy of the Punch List.  Mr. Giacobbe will 

be asked to see to it that Mr. Brule gets a copy of the Punch List. 

 

IX. OSWEGATCHIE SCHOOL 
  

 Architect’s Report Oswegatchie School: Jacunski Humes, LLC 

 

 Mr. Jacunski reported that they are on an accelerated schedule; the General 

Trades Contractor has been back and feels he has completed all the items on the Punch 

List, but that will be verified.  The Roof Punch List was not done; we still have some 

issues with the roof.  The Sitework does not seem to be a problem. There are some dead 

trees, but the contractor was there taking a count and they will be replaced.  Mr. Brule 

requested a copy of the Punch List for Oswegatchie School also. 

 

 Construction Manager’s Report Oswegatchie School: O&G 

 

Mr. Kotait said that they are working on the Punch List and hope to have it completed 

soon. 

 

X. GREAT NECK SCHOOL 

 

 Architect’s Report Great Neck School: Jacunski Humes, LLC 

 

Mr. Jacunski reported that they are working with the Construction Manager to see to it 

that the school is completed on time.   They were out there a few weeks ago and pointed 

out some issues with blocks and the roof.  These items could become Punch List items if 

not corrected now.  The project is progressing well. 
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 Construction Manager’s Report Great Neck School: O&G 

11..  MMoonntthhllyy  pprrooggrreessss  RReeppoorrtt  ##1100  

  

MMrr..  KKoottaaiitt  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  ssiitteewwoorrkk  rreessuummeedd  oonn  MMaarrcchh  2233
rrdd

  aanndd  tthheeyy  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhaatt  

mmoossttllyy..    TThhee  iinntteerriioorr  ppaaiinnttiinngg  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee..    TThhee  iinnssiiddee  wwoorrkk  iiss  oonn  sscchheedduullee,,  aanndd  aallll  iiss  

ccoommiinngg  ttooggeetthheerr  wweellll..    TThhiinnggss  aarree  iinn  ggoooodd  sshhaappee..    MMrr..  BBrruullee  aasskkeedd  iiff  tthheerree  wweerree  aannyy  mmoorree  

iissssuueess  wwiitthh  tthhee  nneeiigghhbboorrss  tthhaatt  wwoouulldd  hhoolldd  uupp  ccoonnssttrruuccttiioonn..    MMrr..  WWaaggnneerr  ssaaiidd  tthhaatt  hhee  

kknnoowwss  ooff  nnootthhiinngg  aatt  tthhiiss  ttiimmee..    HHee  hhaass  mmeett  wwiitthh  lloottss  ooff  ppeeooppllee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  wweettllaanndd  

pprroobblleemm  aanndd  tthhee  aarreeaa  wwiillll  bbee  bbaallaanncceedd..    TThheerree  iiss  lleessss  wwaatteerr  nnooww  aanndd  tthheeyy  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr  

aann  eennggiinneeeerriinngg  ddeessiiggnn  ttoo  ffuurrtthheerr  iimmpprroovvee  tthhee  ddrraaiinniinngg  ooff  tthhee  wwaatteerr..    DDrr..  CCoolllliinnss  ssttaatteedd  tthhaatt  

wwee  aarree  ttaakkiinngg  aannootthheerr  llooookk  aatt  tthhee  bboouunnddaarryy..    TThheerree  hhaass  bbeeeenn  ssoommee  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  

eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  bbaasskkeettbbaallll  ccoouurrttss..    MMrr..  JJaaccuunnsskkii  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  FFFF&&EE  aanndd  tthhee  TTeecchhnnoollooggyy  

BBiiddss  wwiillll  bbee  ggooiinngg  oouutt  ssoooonn;;  tthhee  SSttaattee  aapppprroovveedd  tthheemm  ttooddaayy..    MMrr..  JJaaccuunnsskkii  iinnffoorrmmeedd  tthhee  

PPuurrcchhaassiinngg  AAggeenntt  ttooddaayy,,  aanndd  tthhee  bbiidd  iinnvviittaattiioonnss  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerrss  aass  ssoooonn  aass  

ppoossssiibbllee..    TThheeyy  aarree  llooookkiinngg  aatt  aa  bbiidd  ooppeenniinngg  ttoo  bbee  sscchheedduulleedd  aarroouunndd  MMaayy  77
tthh

  ffoorr  tthhee  

FFFF&&EE  aanndd  tthhee  TTeecchhnnoollooggyy  BBiidd  ooppeenniinnggss..    TThhee  LLiibbrraarryy  ffuurrnniittuurree  wwaass  cchhaannggeedd  aanndd  AAddvveenntt  

DDeessiiggnn  wwaass  iinnffoorrmmeedd  aass  wwaass  tthhee  vveennddoorr,,  RRoobbeerrtt  LLoorrdd..    BBiidd  AAwwaarrddss  sshhoouulldd  bbee  aarroouunndd  tthhee  

sseeccoonndd  wweeeekk  iinn  MMaayy..    WWee  mmaayy  nneeeedd  aa  ssppeecciiaall  mmeeeettiinngg  ttoo  aawwaarrdd  tthhee  bbiiddss..  

  

  

22..  DDiissccuussssiioonn  aanndd  ppoossssiibbllee  aaccttiioonn  oonn  ddiissppoossaall  ooff  ccuuppoollaa..  

  

DDrr..  CCoolllliinnss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  lleeaadd  aabbaatteemmeenntt  ffoorr  tthhee  ccuuppoollaa  wwoouulldd  ccoosstt  ttoooo  mmuucchh  mmoonneeyy..  

AA  lloott  ooff  mmoonneeyy  wwaass  aallrreeaaddyy  ssppeenntt  ttoo  ggeett  iitt  ooffff  tthhee  rrooooff..    RReecceennttllyy,,  oonnee  ooff  tthhee  ppaayy  llooaaddeerrss  

aacccciiddeennttaallllyy  hhiitt  tthhee  ccuuppoollaa  aanndd  ddaammaaggeedd  iitt  ssoommeewwhhaatt..    DDrr..  CCoolllliinnss  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  wwee  

ssiimmppllyy  ddiissppoossee  ooff  iitt..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  ccuuppoollaa  bbee  pphhoottooggrraapphheedd  ffoorr  

hhiissttoorriiccaall  ppuurrppoosseess  aanndd  aarrcchhiivvee  tthhee  pphhoottooggrraapphhss  bbeeffoorree  iitt  iiss  ddeessttrrooyyeedd..  

  

  

    MMOOTTIIOONN  ##55::    TThhaatt  tthhee  WWaatteerrffoorrdd  SScchhooooll  BBuuiillddiinngg  CCoommmmiitttteeee    

          aapppprroovveess  pphhoottooggrraapphhiinngg  tthhee  ccuuppoollaa  ffoorr      

          hhiissttoorriiccaall  ppuurrppoosseess  bbeeffoorree  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee    

          ccuuppoollaa  aatt  GGrreeaatt  NNeecckk  SScchhooooll..  

          BBrruullee,,  CCaannnnaammeellaa  ––  UUnnaanniimmoouuss  
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XI. OLD BUSINESS 

 

11..  AApppprroovvaall  ooff  MMiinnuutteess::    MMaarrcchh  1166,,  22001100  RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  

  

    MMOOTTIIOONN  ##66::    TThhaatt  tthhee  WWaatteerrffoorrdd  SScchhooooll  BBuuiillddiinngg  CCoommmmiitttteeee    

          aapppprroovveess  tthhee  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  MMaarrcchh  1166,,  22001100    

          RReegguullaarr  MMeeeettiinngg..  

          NNaazzaarrcchhyykk,,  CCaannnnaammeellaa  ––  UUnnaanniimmoouuss  

  

  

MMrr..  MMiicchhaaeell  CCaannnnaammeellaa  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg  aatt  66::3355  pp..mm..  

  

  

XXIIII..  NNEEWW  BBUUSSIINNEESSSS  

  

  AArrcchhiitteecctt’’ss  RReeppoorrtt  WWaatteerrffoorrdd  HHiigghh  SScchhooooll::  JJCCJJ  AArrcchhiitteeccttuurree  

  

MMrr..  SStteevvee  BBuurrggeessss  ddiissttrriibbuutteedd  aa  PPrroojjeecctt  SSttaattuuss  RReeppoorrtt  iinncclluuddiinngg  ddaatteess  ffoorr  tthhee  BBuurreeaauu  ooff  

SScchhooooll  FFaacciilliittiieess,,  CCoonnsseerrvvaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn,,  aanndd  PPllaannnniinngg  aanndd  ZZoonniinngg  CCoommmmiissssiioonn..  

  

MMrr..  GGrreegg  SSmmoolllleeyy  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  ttoo  MMiinneerr  LLaannee  hhaadd  bbeeeenn  rreeccoonnffiigguurreedd  ssoo  tthhaatt  iitt  

ggooeess  ffuurrtthheerr  uupp  iinnttoo  tthhee  ttrreeeess  wwhhiicchh  wwoouulldd  ggiivvee  mmoorree  rroooomm  iinn  tthhee  nnoorrtthh  eenndd  ooff  tthhee  ffiieellddss  

aanndd  ccoommeess  wwiitthhiinn  5500  ffeeeett  ooff  tthhee  ssttoonnee  wwaallll..    TThhee  ssttoorrmm  ddrraaiinnss  wwiillll  nneeeedd  ttwwoo  ppiippeess  uunnddeerr  

tthhee  ddrriivveewwaayy  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  bbooxx  ccuullvveerrtt..  TThhee  uuttiilliittyy  ppoollee  wwiillll  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  mmoovveedd..    TThhiiss  

wwiillll  ssaavvee  aa  lloott  ooff  mmoonneeyy..    TThhee  vvoottee  ffrroomm  tthhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  oonn  

AApprriill  2299
tthh

..  

  

TThhee  ootthheerr  ccoonncceerrnn  iiss  tthhee  ssoouutthh  eeaasstt  ccoorrnneerr  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg..    TThhee  rreettaaiinniinngg  wwaallll  ggooeess  ffrroomm  22  

fftt  ttoo  1166  fftt  ttaallll  aatt  tthhee  ootthheerr  eenndd..    TThhee  FFiirree  MMaarrsshhaallll  hhaass  aa  ccoonncceerrnn  tthhaatt  iiff  tthheerree  iiss  aa  ffiirree  hhee  

wwoouulldd  hhaavvee  ddiiffffiiccuullttyy  ppaarrkkiinngg  aappppaarraattuuss  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aalllleeyywwaayy..    TThhee  ddiissccuussssiioonn  wwaass  

ttoo  fflliipp  tthhee  aarreeaass  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  llaabb  aanndd  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  aarreeaass..    TThhaatt  wwoouulldd  eennaabbllee  tthhee  

aarreeaa  wwhheerree  tthhee  ggeeootthheerrmmaall  ppuummppss  aarree  llooccaatteedd  ttoo  bbee  mmoovveedd  ffuurrtthheerr  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  

bbuuiillddiinngg,,  aanndd  tthhee  ttrraannssffoorrmmeerr  aanndd  tthhee  ggeenneerraattoorr  wwoouulldd  aallssoo  bbee  aabbllee  ttoo  mmoovvee  ffuurrtthheerr  aawwaayy  

ffrroomm  tthhee  ssoouutthh  wwaallll..    EEvveennttuuaallllyy  tthhee  dduummppsstteerrss  ccoouulldd  aallssoo  bbee  mmoovveedd  ffuurrtthheerr  aawwaayy..    TThheerree  

wwiillll  bbee  ccoommmmeennttss  ffrroomm  tthhee  SScchhooooll  FFaacciilliittiieess  BBuurreeaauu  aarroouunndd  MMaayy  77
tthh

  ..    JJCCJJ  ccaann  wwoorrkk  oonn  

tthheemm  aanndd  bbee  rreeaaddyy  bbyy  MMaayy  2211
sstt
..    TThheeyy  aarree  hhiittttiinngg  tthhee  sscchheedduullee  pprreettttyy  wweellll..  

  

TThheeyy  aarree  llooookkiinngg  aatt  KKeenn  BBiieeggaa’’ss  PPhhaassiinngg  PPllaann  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  

aaccttiivviittiieess  wwiitthh  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ssttuuddeenntt  aarreeaass  ooff  aacccceessss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  

aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  ttaakkee  ppllaaccee  dduurriinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  ppaarrkkiinngg  aarreeaass..  
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XIII. Adjournment 

 

 As there was no longer a quorum no motion was made to adjourn the meeting. 

 The meeting ended at 6:50 p.m. 

 

 

 

Respectfully Submitted 

 

 

 

Terri Young 

Recording Secretary 

 

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bill List – April 20, 2010 

Project  School Stage Vendor Description Invoice# Amount 

#152- 

99 QH n/a Consulting 

Engineering 

Professional Svc. 7 $599.72  

99 QH n/a Green Bldg Cert. 

Inst. 

LEEDS design review for QH 

School 

90470634 $3,199.50  

99 QH n/a Deedy Construction Tile replacement and ext. 

playground work 

3/16/2010 $2,904.00  

99 QH n/a Waterford Bd of Ed Maint/cust 4/13/2010 $2,915.93  

n/a OSW n/a Eastern Energy Plumbing/HVAC 23 $39,101.51  

n/a OSW n/a MacKenzie Painting Painting 13 $3,368.31  

n/a OSW n/a MSpace Portable classroom RI11863 $5,242.00  

n/a OSW n/a Waterford Bd of Ed Maint/cust 4/13/2010 $378.20  

n/a OSW n/a CL&P Utilities 51320044043 $1,966.71  

n/a GN n/a O&G Industries Construction mgt 14 $85,301.00  

n/a GN n/a Greenwood Ind. Membrane Roof 8 $85,797.35  

n/a GN n/a Spectrum Flooring Flooring 4 $115,159.24  

n/a GN n/a Electrical 

Contractors 

Electrical 11 $69,424.75  

n/a GN n/a Electrical Energy 

Syst. 

Special systems 8 $13,775.00  

n/a GN n/a A&A Drywall Gypsum wallboard 8 $147,794.35  

n/a GN n/a Kobyluck Earthwork 11 $37,335.00  

n/a GN n/a Eastern Energy 

Services 

Plumbing/hvac 11 $202,465.97  

n/a GN n/a Coastal Steel Steel 10 $23,662.78  

n/a GN n/a A. Secondino & Son Carpentry 5 $89,362.86  

n/a GN n/a A. Secondino & Son Carpentry 6 $144,264.61  



 

n/a GN n/a Kone Elevator TWO $17,212.86  

n/a GN n/a MacKenzie Painting Painting 2 $17,490.45  

n/a GN n/a HHS Mechanical Fire protection 9 $7,600.00  

n/a GN n/a CL&P Utilities 51856974043 $1,177.69  

n/a GN n/a CL&P Utilities 51856974043 $829.15  

n/a GN n/a CL&P Utilities 51663815009 $6,141.51  

n/a GN n/a CL&P Utilities 51663815009 $4,825.36  

n/a GN n/a A Royal Flush Portable toilets C-348590 $1,716.00  

n/a GN n/a Jacunski Humes Professional services I0065 $16,430.00  

n/a GN n/a Consulting 

Engineering 

Professional services 12 $4,702.40  

n/a GN n/a Special Testing Labs Testing 24358 $2,463.00  

n/a GN n/a City of New London Utilities 44907-28158 $32.09  

n/a GN n/a City of New London Utilities 90105-14308 $97.37  

n/a GN n/a Dime Oil Diesel for generator 0540ccc $5,612.60  

n/a WHS n/a JCJ Architecture Professional services 18 $152,705.10  

n/a WHS n/a Crest Printing 30-794434 $3,676.70  

n/a WHS n/a Bongiovanni Group Rough stake WHS 14303 $1,100.00  

  

GN 

  

Fed Ex Sending Coastal Steel 

Documents 

7-052-70977 $22.58  

  QH   Dicin Electric Electrical Services 523-17 47,754.86 


